График подготовки и защиты итоговых индивидуальных проектов 

в МОАУ Гимназия №8 г. Сочи
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
	Срок
	Ответст-венный

	1. 
	Стендовая информация о проектной деятельности. 
	Сентябрь
	Педагог ОПД


	2. 
	Установочные занятия: цели и задачи проектной деятельности, проектная тематика и жанры будущих проектов, мотивирование учащихся на проектную деятельность.
	Сентябрь - октябрь
	Педагоги ВД

	3. 
	Выдача рекомендаций будущим авторам (тематика, требования, сроки и пр.). 
	Сентябрь
	Педагог ОПД

	4. 
	Закрепление учащихся за руководителями проектов.
	Октябрь
	Классные руководители

	5. 
	Регулярные консультации по выбору тематики и жанров учебных проектов, источников информации. Формулирование основных идей и замыслов.
	Октябрь
	Руководители проектов

	6. 
	Обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных планов работы над проектами, определение способов сбора и анализа информации. 
	Октябрь-ноябрь
	Руководители проектов

	7. 
	Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы. Установление процедур и критериев оценки проектов.
	Ноябрь
	Педагог ОПД

	8.
	Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром проекта. 
	Декабрь
	Руководители проектов

	Коллоквиум: промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проектов.
	Декабрь
	Руководители проектов

	Результат 
	Создание плана работы над проектом, включая сроки, форму представления результата.


	ОСНОВНОЙ ЭТАП
	Срок
	Ответст-венный

	1. 
	Регулярные консультации по выбору оптимального варианта выполнения проекта и его оформления. Помощь учащимся в подборе индивидуального визуального стиля проекта.
	Декабрь
	Руководители проектов

	2. 
	Регулярные консультации по содержанию учебных проектов, помощь в систематизации и обобщении материалов, формулировании выводов и результатов. 
	Январь
	Руководители проектов

	3. 
	Оформление результатов проектной деятельности. 
	Февраль
	Руководители проектов

	Коллоквиум: требования к защите проекта, обсуждение альтернатив.
	Февраль
	Руководители проектов

	Результат 
	Реализация проекта. Подготовка проектов к защите: отчета, материалов презентации, тезисов доклада, приложений.


	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
	Срок
	Ответст-венный

	1. 
	Подготовка к публичной защите проектов: 

· Определение даты и места; 

· Выпуск распоряжения о порядке защиты и составе аудитории (включая независимую экспертную комиссию); 

· Определение программы публичной защиты, распределение заданий временным группам (медиа-поддержка, подготовка аудитории и пр.); 

· Стендовая информация о мероприятии; 

· Подготовка раздаточных материалов и бланков оценки.
	Февраль
	Педагог ОПД

	2. 
	Координационное совещание лиц, ответственных за защиту проектов. 
	Февраль
	Педагог ОПД

	3. 
	Публичная защита проектов. 
	Март
	Педагог ОПД

	4. 
	Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 
	Март
	Педагог ОПД

	Результат 
	Презентация и защита проектов. 

	ИТОГОВЫЙ ЭТАП 
	
	
	

	1. 
	Распоряжение по результатам проектной деятельности.
	Апрель
	Педагог ОПД

	2. 
	Обобщение материалов. Оформление отчетов о выполненной работе и стендовой информации по итогам защиты проектов. Архивирование проектов.
	Апрель
	Педагог ОПД

	Результат 
	Рефлексия выполненной работы. 


� Педагог ОПД – организатор проектной деятельности в Гимназии





